

MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS 2024 - Registadas no PortalBaseGov

Objeto do Contrato	Entidade(s) Adjudicante(s)	Entidade(s) Adjudicatária(s)	Preço Contratual	Preço Após Modificação	Data de Publicação	Data de Celebração do Contrato	Data de Modificação	Tipo de Ato	Fundamento da Modificação	execution DeadLine
Reabilitação de 105 Habitações Municipais nos Bairros da Rosa e Ingote - 1.º Direito - Lote 3	Município de Coimbra (506415082)	Conway, Lda (514455241)	670.651,35 €	667.507,57 €	20/11/2024	07/12/2022	24/10/2024	Acordo entre as partes	Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias (Art. 312.º, al. b) do CCP com redação da Lei n.º 30/2021, de 21.05)	619 dias
Reabilitações interiores de frações, incluindo demolições, revestimentos, carpintarias, equipamento sanitário, equipamento de cozinha, rede predial de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais, rede de gás e instalações elétricas e de telecomunicações (Lote 4 - 25 frações; Lote 5 - 27 frações;).	Município de Coimbra (506415082)	Veiga Lopes, SA (503079235)	1.582.239,59 €	1.607.376,98 €	18/11/2024	07/12/2022	21/10/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	747 dias
Escadas na Urbanização Quinta das Lágrimas - Requalificação	Município de Coimbra (506415082)	JOSE MARIA MENESES RELVÃO & FILHOS, LDA (500982562)	40.993,48 €	49.313,93 €	04/10/2024	22/02/2024	01/10/2024	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	90 dias
Reabilitação de 105 Habitações Municipais nos Bairros da Rosa e Ingote - 1.º Direito - Lote 3	Município de Coimbra (506415082)	Conway, Lda (514455241)	670.651,35 €	667.507,57 €	25/09/2024	07/12/2022	19/09/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	529 dias

Aquisição de serviços de vigilância e segurança de instalações municipais.	Município de Coimbra (506415082)	Comansegur - Segurança Privada SA (503586579), Powershield Segurança Privada SA (510652581)	1.631.850,00 €	2.423.145,44 €	16/08/2024	29/04/2023	16/08/2024	Acordo entre as partes	Interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes (art. 312.º, al. b) do CCP)	1096 dias
Parque de Estacionamento 'Kiss & Ride' com Sistema de Gestão e Controlo de Acessos - Rua D. João III o qual prevê a criação e gestão de um parque de estacionamento de acesso controlado e de curta duração, através do fornecimento e instalação de equipamento e software, destinado essencialmente a funcionar como cais de embarque e desembarque de alunos, podendo ser concretizado por empreitada de obras públicas.	Município de Coimbra (506415082)	SOLTRÁFEGO - Soluções de Trânsito, Estacionamento e Comunicações, S.A. (506370836)	40.363,13 €	45.013,13 €	09/08/2024	05/12/2023	24/07/2024	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	59 dias
Caminho Pedonal de Santa Clara - Calçada de Santa Isabel - Troço 1 - Reformulação do pavimento rodoviário para calçada de seixo rolado, requalificação das acessibilidades pedonais, reabilitação de muros e escadas existentes, execução de serralharias, plantações, fornecimento e aplicação de sinalização vertical e de mobiliário urbano, execução de infraestruturas de baixa tensão e iluminação pública, de telecomunicações e de águas e esgotos e execução de valas para a colocação de infraestruturas de gás.	Município de Coimbra (506415082)	IRMÃOS LOPES & CARDOSO, LDA. (502737948)	630.021,82 €	700.264,38 €	18/06/2024	16/11/2022	06/06/2024	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	425 dias
Reabilitação de Edifício Municipal	Município de Coimbra (506415082)	Veiga Lopes, SA (503079235)	1.292.179,97 €	1.301.114,31 €	27/03/2024	25/11/2021	22/03/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	556 dias
Reabilitações interiores de frações, incluindo demolições, revestimentos, carpintarias, equipamento sanitário, equipamento de cozinha, rede predial de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais, rede de gás e instalações elétricas e de telecomunicações (Lote 4 - 25 frações; Lote 5 - 27 frações;).	Município de Coimbra (506415082)	Veiga Lopes, SA (503079235)	1.582.239,59 €	1.599.987,52 €	18/03/2024	07/12/2022	12/03/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	561 dias

Transformação da estrada numa via com carácter urbano, através da redução da faixa de rodagem, requalificação de passeios, execução de ciclovias e integração paisagística, incluindo drenagens, muros de contenção e vedações, equipamentos urbanos, repavimentação da faixa de rodagem em betão betuminoso e sinalização rodoviária e semaforização.	Município de Coimbra (506415082)	Cívibérica - Obras Cívicas, S.A. (510520251)	1.328.000,00 €	1.437.372,98 €	20/03/2024	17/07/2022	12/03/2024	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	510 dias
Caminho Pedonal de Santa Clara - Calçada de Santa Isabel - Troço 1 - Reformulação do pavimento rodoviário para calçada de seixo rolado, requalificação das acessibilidades pedonais, reabilitação de muros e escadas existentes, execução de serralharias, plantações, fornecimento e aplicação de sinalização vertical e de mobiliário urbano, execução de infraestruturas de baixa tensão e iluminação pública, de telecomunicações e de águas e esgotos e execução de valas para a colocação de infraestruturas de gás.	Município de Coimbra (506415082)	IRMAOS LOPES & CARDOSO, LDA. (502737948)	630.021,82 €	680.615,26 €	15/04/2024	16/11/2022	12/03/2024	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	395 dias
Reabilitações interiores de frações, incluindo demolições, revestimentos, carpintarias, equipamento sanitário, equipamento de cozinha, rede predial de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais, rede de gás e instalações elétricas e de telecomunicações (Lote 1 – 15 frações, Lote 2 -15 frações, Lote 3 – 23frações, Lote 4-25 frações e Lote 5 – 27 frações).	Município de Coimbra (506415082)	RAMAL POMBEIRO CONSTRUÇÕES LDA (507016726)	780.570,47 €	803.658,96 €	30/01/2024	01/06/2022	23/01/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	406 dias
AD_AQ_12 – Aquisição de serviços de vigilância e segurança humana para as instalações dos Centros de Saúde	Município de Coimbra (506415082)	comansegur & Powershield A.C.E. (515817457)	60.346,00 €	88.858,00 €	13/09/2024	29/12/2023	06/01/2024	Acordo entre as partes	Serviços Complementares (art. 454.º do CCP)	122 dias
Renovação do edifício escolar existente, construção de raiz de um novo edifício destinado a salas de aula de ensino básico, salas de atividades do pré-escolar e respetivas salas de apoio, sala polivalente, refeitório, instalações sanitárias e gabinetes de apoio à gestão. Construção de muros de suporte para estabilização de terras e requalificação do espaço de recreio e envolvente exterior	Município de Coimbra (506415082)	Isidovias - Investimentos Lda (506112209)	2.376.363,48 €	2.419.508,95 €	11/12/2023	30/03/2022	23/11/2023	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	480 dias

CPR_70/23 – Prestação de serviços de realização de estudo geológico-geotécnico e levantamento topográfico – Quinta das Bicas (“1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação” (PRR))	Município de Coimbra (506415082)	Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. (500097488)	31.800,00 €	35.914,61 €	21/12/2023	24/09/2023	23/11/2023	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	107 dias
Reabilitação do Imóvel Municipal sito no Largo do Romal n.º 26 e Beco dos Esteireiros n.º 10 para fins habitacionais (4 T1).	Município de Coimbra (506415082)	RAMAL POMBEIRO CONSTRUÇÕES LDA (507016726)	479.489,13 €	482.320,47 €	05/04/2024	14/06/2021	28/10/2023	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	515 dias
Alteração da Casa da Criança de Taveiro para a Extensão de Saúde de Taveiro e Abrigo de Emergência	Município de Coimbra (506415082)	Veiga Lopes, SA (503079235)	713.860,06 €	774.851,52 €	11/12/2023	25/11/2021	26/10/2023	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	435 dias
Estabilização do muro de gabiões e do talude de aterro junto ao Pavilhão Gimnodesportivo de Vil de Matos - Execução de microestacas em contenção de talude, reparação pontual de muro de gabião, drenagens e reposição de aterro e de pavimentos.	Município de Coimbra (506415082)	GRATUITEMA, SA. (509028799)	387.979,19 €	442.169,37 €	14/09/2023	26/01/2023	05/09/2023	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	137 dias
Reabilitações interiores de frações, incluindo demolições, revestimentos, carpintarias, equipamento sanitário, equipamento de cozinha, rede predial de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais, rede de gás e instalações elétricas e de telecomunicações (Lote 4 - 25 frações; Lote 5 - 27 frações;).	Município de Coimbra (506415082)	Veiga Lopes, SA (503079235)	1.582.239,59 €	1.611.193,05 €	13/09/2023	07/12/2022	29/08/2023	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	931 dias

Intervenção na área envolvente ao Exploratório de Coimbra, em Santa Clara, incluindo fornecimento, instalação e recolocação de equipamento urbano, plantações e sementeiras, execução de escadas e bancada metálicas e com decks de exterior, construção de passadiço, canteiro e parede em madeira, execução de tanque, de canal e de consola em betão armado, e requalificação das acessibilidades em diversos tipos de pavimentos e equipamentos.	Município de Coimbra (506415082)	IRMAOS LOPES & CARDOSO, LDA. (502737948)	446.210,21 €	446.588,29 €	15/05/2023	12/04/2022	20/04/2023	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	260 dias
Valorização do Espaço Público - Requalificação do Largo da Sé Velha; Valorização do percurso Universidade Arco da Almedina - Rua e Largo do Quebra-Costas; Rua para Todos Alta - Requalificação das Escadas e Beco da Carqueja- lote 1 – Requalificação do Largo da Sé Velha	Município de Coimbra (506415082)	construções castanheira & joaquim, lda (503938645)	808.725,15 €	839.221,33 €	17/04/2023	04/06/2020	14/04/2023	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	480 dias
Implementação de melhoria energética nos lotes habitacionais designadamente a aplicação de isolamento térmico em fachadas e cobertura, caixilharias com corte térmico e vidros duplos, introdução de AQS.	Município de Coimbra (506415082)	TPS - Teixeira Pinto & Soares, SA (503864960)	2.397.380,95 €	2.425.638,47 €	21/04/2023	13/05/2020	22/03/2023	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	761 dias
Aquisição de Serviços de Gestão, Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obras no Município de Coimbra	Município de Coimbra (506415082)	TUU Building Design Management, Lda (513770267)	197.294,74 €	270.576,14 €	23/03/2023	14/10/2020	20/03/2023	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	1712 dias
Aquisição de Serviços de Gestão, Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obras das Empreitadas no Município de Coimbra	Município de Coimbra (506415082)	Tabique - Engenharia, Lda. (503888460)	118.775,83 €	153.616,83 €	11/04/2023	30/04/2021	08/03/2023	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	660 dias

Pretende-se com esta intervenção repor as condições de segurança do muro, procedendo à demolição e construção do mesmo em betão armado, reabilitar o edifício procedendo à pintura das fachadas e à revisão da cobertura e da caixilharia existente e beneficiar ampliar o espaço exterior, criando uma zona dedicada a uma Horta Pedagógica e outra zona dedicada à plantação de espécies arbóreas.	Município de Coimbra (506415082)	Construções António & João Bento, Lda (509270719)	80.611,20 €	78.341,10 €	31/07/2023	30/07/2021	26/02/2023	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	90 dias
Estabilização na encosta da calçada de Santa Isabel	Município de Coimbra (506415082)	ANCORPOR – Geotecnia e Fundações, Lda. (507564090)	298.382,00 €	326.991,80 €	19/04/2023	12/04/2022	31/01/2023	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	195 dias
Reabilitações interiores de frações, incluindo demolições, revestimentos, carpintarias, equipamento sanitário, equipamento de cozinha, rede predial de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais, rede de gás e instalações elétricas e de telecomunicações (Lote 1 – 15 frações, Lote 2 -15 frações, Lote 3 – 23frações, Lote 4-25 frações e Lote 5 – 27 frações).	Município de Coimbra (506415082)	RAMAL POMBEIRO CONSTRUÇÕES LDA (507016726)	780.570,47 €	791.474,11 €	24/07/2023	01/06/2022	21/12/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	360 dias
Na sequência de danos identificados nas infraestruturas municipais, proceder à requalificação e reparação de taludes, de estruturas de contenção e de outros elementos estruturais necessários à estabilização das infraestruturas municipais, em especial no que respeita às plataformas viárias e à consequente circulação rodoviária e pedonal em segurança. Nesta empreitada estão previstas dez zonas de intervenção no Concelho, constando, essencialmente, na reparação/requalificação de muros existentes, na execução de muros de suporte e de contenção em betão armado, gabião e elementos pré-fabricados de betão para a estabilização de taludes e na requalificação de um pontão.	Município de Coimbra (506415082)	Norton & Martins - Engenharia, Lda (514339420)	250.443,29 €	265.943,29 €	16/12/2022	09/09/2021	13/12/2022	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	192 dias
Reabilitação dos muros de contenção marginal do rio Mondego através da construção de microestacas e vigas de coroamento e requalificação do espaço público confinante, incluindo, para além dos trabalhos de terraplenagem e pavimentação, a colocação/reformulação das redes de saneamento, eletricidade e iluminação pública e a execução de trabalhos de sinalização rodoviária e de integração paisagística.	Município de Coimbra (506415082)	Alberto Couto Alves, S.A. (501312412)	9.387.496,43 €	10.303.259,42 €	25/10/2022	13/05/2020	24/10/2022	Acto Administrativo	Interesse público (art. 312.º, al. c) do CCP com redação da Lei n.º 30/2021, de 21.05)	704 dias

Reabilitação dos muros de contenção marginal do rio Mondego através da construção de microestacas e vigas de coroamento e requalificação do espaço público confinante, incluindo, para além dos trabalhos de terraplenagem e pavimentação, a colocação/reformulação das redes de saneamento, eletricidade e iluminação pública e a execução de trabalhos de sinalização rodoviária e de integração paisagística.	Município de Coimbra (506415082)	Alberto Couto Alves, S.A. (501312412)	9.387.496,43 €	9.769.181,96 €	26/10/2022	13/05/2020	24/10/2022	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	540 dias
Requalificação do espaço público, nomeadamente da Rua João Machado, Rua Doutor Manuel Rodrigues, e a Rua Rosa Falcão, na cidade de Coimbra, essencialmente no que respeita à mobilidade pedonal, com a melhoria das condições de circulação, com recurso a aplicação de materiais mais adequados na pavimentação dos espaços, e de remodelação e modernização das infraestruturas públicas de distribuição de água e de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, bem como das infraestruturas elétricas, de iluminação pública e de telecomunicações.	Município de Coimbra (506415082)	EMBEIRAL - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A (501559914)	1.028.780,23 €	1.121.231,81 €	21/10/2022	14/09/2020	08/10/2022	Acto Administrativo	Interesse público (art. 312.º, al. c) do CCP com redação da Lei n.º 30/2021, de 21.05)	510 dias
Aquisição de Serviços de Gestão, Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obras no Município de Coimbra	Município de Coimbra (506415082)	TUU Building Design Management, Lda (513770267)	197.294,74 €	257.801,14 €	02/01/2023	14/10/2020	30/09/2022	Acto Administrativo	Interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes (art. 312.º, al. b) do CCP)	796 dias
Reabilitação do Edifício sito na Rua Fernandes Tomás, nº 83-85 e Rua Joaquim António de Aguiar, nº 9-13	Município de Coimbra (506415082)	RC3 - Restauros e Construção, Lda (505822385)	118.083,26 €	125.951,26 €	21/04/2023	20/07/2021	12/09/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	140 dias
Aquisição de Serviços de Gestão, Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obras no Município de Coimbra	Município de Coimbra (506415082)	Varanus Engenharia - Gestão e Coordenação de Projetos, Lda (515484687)	192.535,00 €	218.879,08 €	16/08/2022	14/10/2020	11/08/2022	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	726 dias

Requalificação do espaço público essencialmente no que respeita à mobilidade pedonal e modernização das infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem doméstica e pluvial, bem como das infraestruturas elétricas e de telecomunicações.	Município de Coimbra (506415082)	Construções Castanheira & Joaquim, Lda. (503938645)	691.475,42 €	741.082,02 €	12/09/2022	13/11/2020	03/08/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	300 dias
Alteração da Casa da Criança de Taveiro para a Extensão de Saúde de Taveiro e Abrigo de Emergência	Município de Coimbra (506415082)	Veiga Lopes, SA (503079235)	713.860,06 €	749.587,65 €	19/04/2023	25/11/2021	14/07/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	365 dias
Requalificação do espaço público dos Bairros da Rosa, do Ingote e Ex-IGAPHE-1.ª	Município de Coimbra (506415082)	Oliveiras, S.A. (501157344)	868.958,30 €	926.602,43 €	08/09/2022	11/08/2020	20/06/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP) e Trabalhos a Menos (art. 379.º)	450 dias
Alargamento e Correção de Curva no Cruzamento Vale de Açor - Sobral de Ceira	Município de Coimbra (506415082)	Socitop - Unipessoal, Lda (504504754)	73.716,40 €	85.066,40 €	05/07/2022	23/08/2021	15/06/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	120 dias
Requalificação do espaço público, nomeadamente da Rua João Machado, Rua Doutor Manuel Rodrigues, e a Rua Rosa Falcão, na cidade de Coimbra, essencialmente no que respeita à mobilidade pedonal, com a melhoria das condições de circulação, com recurso a aplicação de materiais mais adequados na pavimentação dos espaços, e de remodelação e modernização das infraestruturas públicas de distribuição de água e de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, bem como das infraestruturas elétricas, de iluminação pública e de telecomunicações.	Município de Coimbra (506415082)	EMBEIRAL - Engenharia e Construção, S.A. (501559914)	1.028.780,23 €	1.031.888,07 €	09/06/2022	14/09/2020	06/06/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	450 dias

Requalificação do espaço público, nomeadamente da Rua João Machado, Rua Doutor Manuel Rodrigues, e a Rua Rosa Falcão, na cidade de Coimbra, essencialmente no que respeita à mobilidade pedonal, com a melhoria das condições de circulação, com recurso a aplicação de materiais mais adequados na pavimentação dos espaços, e de remodelação e modernização das infraestruturas públicas de distribuição de água e de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, bem como das infraestruturas elétricas, de iluminação pública e de telecomunicações.	Município de Coimbra (506415082)	EMBEIRAL - Engenharia e Construção, S.A. (501559914)	1.028.780,23 €	1.097.034,46 €	09/06/2022	14/09/2020	06/06/2022	Acto Administrativo	Interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes (art. 312.º, al. b) do CCP)	510 dias
Aquisição de Serviços de Gestão, Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obras no Município de Coimbra	Município de Coimbra (506415082)	TUU - BUILDING DESIGN MANAGEMENT, LDA (513770267)	197.294,74 €	257.801,14 €	07/06/2022	14/10/2020	31/05/2022	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	704 dias
Aquisição de Serviços de Gestão, Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obras das Empreitadas no Município de Coimbra	Município de Coimbra (506415082)	Tabique Engenharia Lda (503888460)	118.775,83 €	125.162,27 €	13/05/2022	30/04/2021	12/05/2022	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	660 dias
Vedação total do recinto da feira, pavimentação dos arruamentos, incluindo pintura e sinalização rodoviária, pavimentação da zona dos vendedores e zona de restauração, fornecimento de equipamentos (contentores e fossas sépticas), rede de águas de abastecimento, rede de esgotos e plantação de árvores.	Município de Coimbra (506415082)	Civibérica, Obras Civis, S.A. (510520251)	311.400,00 €	385.151,74 €	23/06/2022	03/08/2021	10/05/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	180 dias
Reabilitação Energética no Bairro da Rosa, lote 1 a 17. (Eficiência Energética, Candidatura no âmbito do Aviso n.º Centro 04-2017-06)	Município de Coimbra (506415082)	Veiga Lopes, SA (503079235)	3.354.253,60 €	3.725.684,70 €	21/04/2023	15/04/2020	15/04/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	600 dias

Execução de microestacas para estabilização de muros, requalificação do património vegetal, revisão do sistema de rega automática, demolição do edificado existente, construção de edifício com funções de cafeteria/casa de chá, posto de venda dos SMTUC e instalações sanitárias públicas, reabilitação de estruturas existentes, execução de diversos trabalhos de drenagem pluvial, residual e abastecimento de água, repavimentação de acessibilidades, inclusão e renovação de mobiliário urbano, de iluminação pública e cénica.	Município de Coimbra (506415082)	Alexandre Barbosa Borges, S.A. (500553408)	4.545.000,00 €	4.723.030,29 €	22/04/2022	30/04/2020	12/04/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	584 dias
Requalificação do espaço público, nomeadamente da Rua João Machado, Rua Doutor Manuel Rodrigues, e a Rua Rosa Falcão, na cidade de Coimbra, essencialmente no que respeita à mobilidade pedonal, com a melhoria das condições de circulação, com recurso a aplicação de materiais mais adequados na pavimentação dos espaços, e de remodelação e modernização das infraestruturas públicas de distribuição de água e de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, bem como das infraestruturas elétricas, de iluminação pública e de telecomunicações.	Município de Coimbra (506415082)	Embeiral - Engenharia e Construção SA (501559914)	1.028.780,23 €	1.020.146,04 €	10/05/2022	14/09/2020	04/04/2022	Acto Administrativo	Interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes (art. 312.º, al. b) do CCP)	420 dias
Valorização do Espaço Público - Requalificação do Largo da Sé Velha; Valorização do percurso Universidade Arco da Almedina - Rua e Largo do Quebra-Costas; Rua para Todos Alta - Requalificação das Escadas e Beco da Carqueja - Lote 2 Rua e Largo do Quebra Costas	Município de Coimbra (506415082)	Construções Castanheira e Joaquim, Lda. (503938645)	550.015,66 €	562.670,02 €	16/03/2022	04/06/2020	15/03/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	270 dias
Valorização do Espaço Público - Requalificação do Largo da Sé Velha; Valorização do percurso Universidade Arco da Almedina - Rua e Largo do Quebra-Costas; Rua para Todos Alta - Requalificação das Escadas e Beco da Carqueja - Lote 3 Requalificação das Escadas e Beco da Carqueja	Município de Coimbra (506415082)	Construções Castanheira e Joaquim, Lda. (503938645)	151.503,97 €	155.073,97 €	08/03/2022	04/06/2020	04/03/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	220 dias
Construção sob o viaduto da ponte Rainha Santa Isabel de um equipamento para a prática de skateboarding, numa vertente de carácter desportivo, incluindo a execução de rede de distribuição de água e drenagem de águas residuais pluviais, infraestruturas elétricas, instalações sanitárias e integração paisagística.	Município de Coimbra (506415082)	Civibérica - Obras Civis, S.A. (510520251)	438.500,00 €	453.099,67 €	08/03/2022	31/05/2021	26/02/2022	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	263 dias

Colocação de guardas metálicas na Ladeira de Santa Justa e alteração do Posto de Transformação na Rua Figueira da Foz	Município de Coimbra (506415082)	IRMAOS LOPES & CARDOSO, LDA. (502737948)	55.490,87 €	64.600,67 €	20/09/2021	04/12/2020	06/09/2021	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	175 dias
Reabilitação dos muros de contenção marginal do rio Mondego através da construção de microestacas e vigas de coroamento e requalificação do espaço público confinante, incluindo, para além dos trabalhos de terraplenagem e pavimentação, a colocação/reformulação das redes de saneamento, eletricidade e iluminação pública e a execução de trabalhos de sinalização rodoviária e de integração paisagística.	Município de Coimbra (506415082)	Alberto Couto Alves, S.A. (501312412)	9.387.496,43 €	10.235.012,63 €	25/10/2022	13/05/2020	24/05/2021	Acto Administrativo	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	656 dias
Requalificação do espaço público essencialmente no que respeita à mobilidade pedonal e modernização das infraestruturas de distribuição de água e de drenagem doméstica e pluvial, bem como de infraestruturas elétricas.	Município de Coimbra (506415082)	Construções Castanheira & Joaquim, Lda. (503938645)	526.300,00 €	689.738,85 €	11/01/2021	13/02/2020	22/12/2020	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	255 dias
Dotar o edifício de condições de salubridade e utilização e da necessidade de criação de um acesso coberto ao Infantário da escola da Almedina. A empreitada contempla uma intervenção em todo o edifício, de modo a permitir a sua utilização com qualidade, conforto e eficiência.	Município de Coimbra (506415082)	J.L. Bento - Engenharia e Construção, Lda. (513683682)	139.752,59 €	157.166,51 €	19/04/2023	11/09/2019	01/10/2020	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	240 dias
Demolições, Drenagens, Pavimentos, Equipamentos de Apoio e Execução de Rampa.	Município de Coimbra (506415082)	Camacho Engenharia, SA (500838909)	498.446,59 €	589.748,50 €	06/11/2020	08/08/2019	09/09/2020	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	43 dias

Aquisição de serviços para o concerto dos reis	Município de Coimbra (506415082)	Associação Música, Educação e Cultura- O Sentido dos Sons (502741481)	8.000,00 €	11.150,00 €	03/02/2017	06/01/2017	31/01/2017	Acto Administrativo	Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias (Art. 312.º, al. a) do CCP)	1 dias
Serviços técnico-jurídicos em regime de avença	Município de Coimbra (506415082)	Eva Adriana das Neves Nogueira Serens	16.800,00 €	33.600,00 €	02/11/2016	25/09/2015	24/09/2016	Acordo entre as partes	Interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes (art. 312.º, al. b) do CCP)	365 dias
Elaboração do Mapa de Ruído do Plano de Urbanização entrada poente e Nova Estação Central de Coimbra	Município de Coimbra (506415082)	ADAI - Associação para o Desenvolvimento Industrial (502550554)	7.000,00 €	0,00 €	02/09/2014	31/03/2010	30/01/2014	Acto Administrativo	Interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes (art. 312.º, al. b) do CCP)	126 dias
Prestação de serviços de manutenção de elevadores	Município de Coimbra (506415082)	Thyssenkrupp (501445226)	2.699,28 €	374,90 €	27/11/2013	16/07/2013	21/11/2013	Acto Administrativo	Interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes (art. 312.º, al. b) do CCP)	152 dias
Execução e concepção da edição Coimbra e a República da propaganda à proclamação	Município de Coimbra (506415082)	FIG, Indústrias Gráficas, SA (501322906)	1.816,00 €	0,00 €	18/02/2014	17/04/2012	02/05/2013	Acto Administrativo	Interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes (art. 312.º, al. b) do CCP)	20 dias

Prestação de Serviços de Manutenção de Elevadores da Casa Municipal da Cultura	Município de Coimbra (506415082)	Otis Elevadores, Lda (500069824)	4.500,00 €	450,00 €	22/05/2013	08/04/2009	31/03/2012	Acordo entre as partes	Cessão da posição contratual e subcontratação (art. 316.º e seguintes do CCP)	1095 dias
Prestação de serviços de realização e produção de vídeos - Projecto Sparda	Município de Coimbra (506415082)	Fundação Cultural da Universidade de Coimbra (508307090)	4.131,14 €	5.081,14 €	03/02/2012	29/12/2011	02/02/2012	Acordo entre as partes	Interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes (art. 312.º, al. b) do CCP)	30 dias
Fornecimento de serviços de transportes (Multinations Youth Meet)	Município de Coimbra (506415082)	Coimbratur, Lda. (503488798)	6.817,00 €	8.679,04 €	30/04/2010	18/03/2010	29/04/2010	Acordo entre as partes	Interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes (art. 312.º, al. b) do CCP)	6 dias
Fornecimento de sacos para RSU	Município de Coimbra (506415082)	Saniservice – Técnicas do Meio Ambiente, Lda (504362577)	38.232,00 €	0,00 €	27/05/2013		03/08/2009	Acto Administrativo	Cessão da posição contratual e subcontratação (art. 316.º e seguintes do CCP)	20 dias