

PROGRAMA DE EXECUÇÃO

Plano de Pormenor do *PARQUE TECNOLÓGICO DE COIMBRA*

PARQUE TECNOLÓGICO DE COIMBRA

PLANO DE PORMENOR

PROGRAMA DE EXECUÇÃO

PROGRAMA DE EXECUÇÃO

É vasta a dimensão da operação que materializará as propostas decorrentes do presente plano. Na verdade, trata-se de uma escala pouco usual pelo que a programação da sua execução apenas pode ser estimada, no tempo. Sendo certo que há intenções claras no desenvolvimento desta iniciativa, o cumprimento de um calendário ficará sempre dependente de factores impossíveis de controlar como sejam: a conjuntura económica regional e nacional; o “marketing” e condições oferecidas aos investidores; a visibilidade e o êxito dos projectos que vão sendo instalados; a coesão, interesse e empenhamento de todos os parceiros envolvidos, etc. Não obstante as incertezas, estamos perante uma iniciativa cuja meta temporal ultrapassa os 10 anos, conforme pode ser observado no quadro seguinte que simula a sua concretização:

PROGRAMA/ CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 e seg.	
Via de acesso (extra-Plano)												CMC
1ª fase Infra-estruturas												Coimbra Inov.Parque
1ª fase Edifício Central												Coimbra Inov.Parque
1ª fase Rest. ocupação												Iniciativa privada
2ª fase Infra-estruturas												Coimbra Inov.Parque
2ª fase Rest. ocupação												Iniciativa privada

Para todos os efeitos, trata-se de um projecto em curso já que neste momento estão concluídas a via principal de acesso à área do plano, empreendida pela CMC, via esta que liga já ao nó da Variante Sul do IC2 em Cruz de Morouços (obra em curso pelas EP), estando também já aprovado o projecto e construídas as infraestruturas do Loteamento que corresponde à primeira fase.

Coimbra, 01 de Março de 2011

O Técnico,

Fernando Rebelo, eng^o. civil